



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcccl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbccclbih.nic.in

Build Green, Live Green!
CIN: U45200BR2008SGC013513

पत्रांक:-बी0एस0बी0सी0सी0एल0-393/2021(प्र18)-2524

दिनांक-08/10/21

कार्यालय आदेश सं0-27/2021

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा आमंत्रित निविदाओं के निष्पादन की प्रक्रिया में हो रहे अनावश्यक विलंब को कम करने के संदर्भ में सभी तकनीकी पदाधिकारियों से विमर्शोपरांत निविदा निष्पादन से एकरारनामा तक के लिए निम्नलिखित समयावधि निर्धारित की जाती है:-

(i) उपमहाप्रबंधको से निविदा कागजात डाउनलोड करने के बाद ससमय प्राप्त कर अविलंब संबंधित दस्तावेज सत्यापन हेतु मुख्यालय स्तर से संबंधित कार्यालयों को भेज दिया जाये। मुख्यालय स्तर पर किसी सहायक महाप्रबंधक/कनीय अभियंता को उपमहाप्रबंधक तथा संबंधित कार्यालयों से निविदा कागजात/सत्यापन प्राप्त करने हेतु लगातार समन्वय के लिये नामित कर दिया जाये।

(ii) निविदा खोलने की तिथि से कार्यावंटन/एकरारनामा तक की प्रक्रिया हेतु नीचे दिये गये टाईम लाईन का अनुपालन संबंधित पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

➤ निविदा खोलने की तिथि से निविदा कागजात डाउनलोड कर मुख्यालय में जमा करने की अवधि : 03 (तीन) कार्य दिवस

➤ निविदा कागजात प्राप्त होने के बाद Evaluation की प्रक्रिया : 03 (तीन) से 05 (पाँच) कार्य दिवस

➤ कागजात सत्यापन हेतु भेजने की अवधि : 01 (एक) कार्य दिवस

➤ सत्यापन प्राप्त करने की अवधि : 07 (सात) कार्य दिवस

➤ सत्यापन उपरांत तकनीकी बीड मुल्यांकन निविदा समिति : प्रत्येक हफ्ते में disposal

○ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 3.50 करोड़ से नीचे रहने पर (मुख्य महाप्रबंधक स्तर से) -

- परिवाद प्राप्त हेतु निर्धारित अवधि : 07 (सात) कार्य दिवस
- परिवाद प्राप्त होने की स्थिति में निस्तार हेतु अवधि : 07 (सात) कार्य दिवस
- परिवाद के निस्तार हेतु तकनीकी बीड मुल्यांकन निविदा समिति : प्रत्येक हफ्ते में disposal
- परिवाद निस्तार की तिथि से वित्तीय बीड खोलने की अवधि : 01 (एक) कार्य दिवस
- वित्तीय बीड के निष्पादन हेतु तकनीकी बीड मुल्यांकन निविदा समिति : प्रत्येक हफ्ते में disposal
- वित्तीय बीड के निष्पादन के उपरांत कार्यावंटन का पत्र संबंधित पी0आई0यू0 को : 03 (तीन) कार्य दिवस
- कार्यावंटन के उपरांत उपमहाप्रबंधक द्वारा संवेदक के साथ एकरारनामा की अवधि : अधिकतम 07 (सात) कार्य दिवस

○ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 3.50 करोड़ या उससे उपर रहने पर (निगम निविदा समिति स्तर से) -

- तकनीकी बीड निस्तार हेतु निगम निविदा समिति : प्रत्येक हफ्ते में disposal
- परिवाद प्राप्त हेतु निर्धारित अवधि : 07 (सात) कार्य दिवस
- परिवाद प्राप्त होने की स्थिति में निस्तार हेतु अवधि : 07 (सात) कार्य दिवस
- परिवाद के निस्तार हेतु तकनीकी बीड मुल्यांकन निविदा समिति : प्रत्येक हफ्ते में disposal

- परिवाद के निस्तार हेतु निगम निविदा समिति : प्रत्येक हफ्ते में disposal
- परिवाद निस्तार की तिथि से वित्तीय बीड खोलने की अवधि : 01 (एक) कार्य दिवस
- वित्तीय बीड के निष्पादन हेतु तकनीकी बीड मुल्यांकन निविदा समिति : प्रत्येक हफ्ते में disposal
- वित्तीय बीड के निष्पादन हेतु निगम निविदा समिति : प्रत्येक हफ्ते में disposal
- वित्तीय बीड के निष्पादन के उपरांत कार्यावंटन का पत्र संबंधित पी0आई0यू0 को : 03 (तीन) कार्य दिवस
- कार्यावंटन के उपरांत संवेदक के साथ एकरारनामा की अवधि : अधिकतम 07 (सात) कार्य दिवस

प्रत्येक निगम निविदा समिति के तीन दिन पूर्व आगामी निविदाओं से संबंधित संचिका/कागजात भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सम्मुख संबंधित महाप्रबंधक द्वारा जाँच हेतु निश्चित रूप से उपस्थापित कर दिया जाये।
2. उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक:- 2524

दिनांक:- 08/10/21

8-10-21
मुख्य महाप्रबंधक
E

प्रतिलिपि:- सभी महाप्रबंधक/कम्पनी सचिव/सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (योजना)/सभी सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:- 2524

दिनांक:- 08/10/21

8-10-21
मुख्य महाप्रबंधक
E

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

8-10-21
मुख्य महाप्रबंधक
E